

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024
s/d Bulan Juni
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.961.325.355	74,02	73,23	0,79	4.912.662.938	82,41	3.036.515.284	50,94	31,47				
1.1	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.399.000	50,28	48,49	1,79	15.725.000	50,08	12.027.500	38,31	11,77				
1.1.1	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.000.000	50,00	46,00	4,00	6.925.000	49,46	4.000.000	28,57	20,89	Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Program dan Pelaporan	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 5 Dokumen dari 10 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah : 1. Perjanjian Kinerja 2024 2. RKPD 2025 3. Penyesuaian Usulan Danais Tahun 2025 (BA Awal 2025) 4. Usulan Perubahan I danais Tahun 2024 5. Renja (Awal) APBD_P 2024 Faktor Penghambat: Redesain i Danais belum berproses untukentri SIPD Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM
1.1.2	2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.399.000	50,50	50,50	0,00	8.800.000	50,58	8.027.500	46,14	4,44	Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Program dan Pelaporan	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 10 Laporan dari 21 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja: 1. Bulan Januari - Juni 2024 2. LPPD 2023 3. LKJ 2023 4. Laporan Capaian Kinerja TW 1 Tahun 2024 DAN TW 2 2024 5. Laporan Dais Tahap I Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM
1.2	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.813.875.133	78,59	78,59	0,00	4.287.387.968	89,06	2.600.640.506	54,02	35,04				
1.2.1	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.681.663.677	79,50	79,50	0,00	4.226.336.768	90,27	2.557.199.306	54,62	35,65	Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Keuangan dan Aset	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 32 Orang/bulan dari 35 Orang/bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran gaji dan tunjangan ASN: 1. Bulan Januari - Juni 2024 Faktor Penghambat: NIHIL (Angkas sesuai petunjuk BPKAD, untuk menjaga kecukupan gaji dan tunjangan Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.2.2	2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	115.680.000	46,00	46,00	0,00	53.040.000	45,85	40.900.000	35,36	10,49	Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Keuangan dan Aset	1. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : 6 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: - Bulan Januari - Juni 2024 : Faktor Penghambat: SPJ selesai, menunggu GU Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.2.3	2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16.531.456	49,00	49,00	0,00	8.011.200	48,46	2.541.200	15,37	33,09	Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Keuangan dan Aset	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 9 Laporan dari 21 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD: - Januari - Junii 2024 - TW 1, TW 2 - Laporan capaian Tahap I Dais Faktor Penghambat: Kegiatan lembur tidak dilaksanakan Akan disesuaikan/diubah di APBD_P Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.3	2.22.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	350.000	99,99	99,99	0,00	349.800	99,94	349.800	99,94	0,00				
1.3.1	2.22.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	350.000	99,99	99,99	0,00	349.800	99,94	349.800	99,94	0,00	Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Keuangan dan Aset	1. Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD : 6 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Laporan Rekonsiliasi dan Laporan BMD - Janauari - Juni Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.4	2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.875.000	100,00	100,00	0,00	40.875.000	100,00	38.555.000	94,32	5,68				
1.4.1	2.22.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	40.875.000	100,00	100,00	0,00	40.875.000	100,00	38.555.000	94,32	5,68	Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai : 2 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penyusunan E Kinerja (RHK 2024) 2. Peningkatan Kapasitas Pegawai Faktor Penghambat: Efisiensi belanja akomodasi half day dan sppd kegiatan (Pegawai berhalangan hadir di kegiatan peningkatan kapasitas) Faktor Pendukung: - Komitmen Pimpinan, Pengampu dan SDM - Ketersediaan anggaran
1.5	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	149.594.224	44,32	41,79	2,53	65.743.460	43,95	61.251.260	40,94	3,01				
1.5.1	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.453.340	23,00	23,00	0,00	774.400	22,42	774.000	22,41	0,01	Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 0.6 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.5.2	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.682.264	51,50	51,50	0,00	9.659.010	51,70	9.092.010	48,67	3,03	Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 2 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor : 1 Paket Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.5.3	2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.909.440	65,50	65,50	0,00	9.772.050	65,54	9.772.050	65,54	0,00	Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 1 Paket dari 2 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor : 1 Paket Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.5.4	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.937.680	48,50	48,50	0,00	9.586.000	48,08	9.585.900	48,08	0,00	Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 1 Paket dari 2 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan : 1 Paket Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.5.5	2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.400.000	51,00	51,00	0,00	1.700.000	50,00	1.700.000	50,00	0,00	Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 1 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan Bahan Bacaan : 1 dokumen Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.5.6	2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.590.000	12,90	12,00	0,90	1.350.000	12,75	1.200.000	11,33	1,42	Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu : 4 Laporan dari 10 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Fasilitasi Tamu: DKB Blak, DPRD Kab Semarang, Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Wringin Barat, Perpuda DIY

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan						Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
																Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.5.7	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.321.500	39,90	35,00	4,90	29.602.000	39,30	25.827.300	34,29	5,01	Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 50 Laporan dari 100 Laporan		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 50 Laporan Faktor Penghambat: Koordinasi Konsultasi ke Jakarta menyesuaikan kegiatan pusat Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.5.8	2.22.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.300.000	100,00	100,00	0,00	3.300.000	100,00	3.300.000	100,00	0,00	Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : 1 dokumen Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: - Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan dan SDM - Ketersediaan Anggaran
1.6	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.100.000	99,01	99,01	0,00	63.450.000	98,99	7.600.000	11,86	87,13					
1.6.1	2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.200.000	100,00	100,00	0,00	48.200.000	100,00	0	0,00	100,00	Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 2 Unit dari 2 Unit		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Pengadaan Barang lewat E Purcashing: - Komputer : 2 unit - AC : 1 unit - Paper Shredder : 1 unit Proses Penyelesaian administrasi Faktor Penghambat: Pengiriman Barang dari Penyedia agak terlambat (menunggu barang NPN) , sehingga belum dibayarkan Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.6.2	2.22.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.900.000	96,00	96,00	0,00	15.250.000	95,91	7.600.000	47,80	48,11	Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan : 2 Unit dari 2 Unit		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan Rak arsip : 5 dan Filling Cabinet: 1 Faktor Penghambat: Terdapat sisa kontrak yang cukup besar , dan menjadi silpa (Pengadaan E Purchasing) Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.7	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	619.047.976	50,31	50,20	0,11	309.783.988	50,04	244.782.745	39,54	10,50					
1.7.1	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.600.000	69,50	69,00	0,50	10.800.000	69,23	7.650.000	49,04	20,19	Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 6 Laporan dari 12 Laporan		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Listrik dan Telepon : 6 Laporan Google drive berlangganan Faktor Penghambat: Nilai SHBJ terlalu besar (satu nilai terkecilnya masih terlalu besar angkanya) , sehingga ada sisa anggaran /Efisiensi Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.7.2	2.22.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.910.000	36,50	36,50	0,00	4.790.000	37,10	4.790.000	37,10	0,00	Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 2 Laporan dari 4 Laporan		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor : 2 Laporan Faktor Penghambat: Efisiensi (harga barang lebih rendah dari SHBJ) Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.7.3	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	590.537.976	50,10	50,00	0,10	294.193.988	49,82	232.342.745	39,34	10,48	Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor :

https://esakip-api.kab-bantul.id/apbd_laporan/laporan_progres?mode=html&encToz=eY0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eY0b2tlibl6lUyZmIxMGU4LTdIMDEtNDQ3NC1hNGJILWU2MzQwYmFhMmMxNyJ9.... 4/16

https://esakip-api.kab-bantul.id/apbd_laporan/laporan_progres?mode=html&enc-toz=eY0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eY0b2tlibl6lUyZmIxMGU4LTdIMDEtNDQ3NC1hNGJILWU2MzQwYmFhMmMxNyJ9....

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Tahap III=1 kali =====
															V. Dokumentasi sastra: 1 jenis Tahap I= 0 kali, tahap II=0kali Tahap III= 1 kali Faktor Penghambat: Danais Tahap II (Pengajuan RPD sebelum Redesai I) belum salur dari Propinsi Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan dan koordinasi yang baik
2.1.3	2.22.08.5.01.0003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	775.033.000	33,50	33,50	0,00	258.993.000	33,42	173.768.000	22,42	11,00	Kab. Bantul	Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra - Seksi Sejarah dan Permuseuman	1. LCC Museum : 2 kali dari 2 kali 2. Wajib Kunjung Museum : 0 orang dari 500 orang 3. Fasilitasi Komunitas Museum : 4 kali dari 11 kali 4. Promosi Museum : 0 kali dari 3 kali 5. Edukasi Museum : 0 kali dari 1 kali 6. Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola : 1 unit dari 15 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: I. LCC Museum Tingkat Kabupaten dan Provinsi) : 2 kali. Tahap I = 1 kali, Tahap II = 1 kali, Tahap III = 0 kali TAHAP I 1. LCC Museum Tingkat Kabupaten a. Seleksi 22 Februari 2024, Di Grha Kebon Agung, Imogiri b. Final 29 Februari 2024, di Hotel Ros In Peserta : Pelajar tingkat SMP sederajat Hasil: Juara I : SMP Negeri 1 Sedayu Juara II : SMP Negeri 1 Sewon Juara III :SMP Negeri 1 Bantul Harapan I : SMP Negeri 2 Bantul Harapan II: SMP Negeri 3 Bantul TAHAP II 2. LCC Museum Tingkat DIY a. Pembekalan Peserta LCC Tanggal : 23,24 dan 25 April 2024 Lokasi : Hotel Ros In Peserta : Pelajar tingkat SMP sederajat =====
															II. Wajib Kunjung Museum : 500 orang. Tahap I = 0 orang, Tahap II = 500 orang, Tahap III = 0 orang =====
															III. Fasilitasi Komunitas Museum: 11 kali . Tahap I = 0 kali, Tahap II =7 kali, Tahap III = 4 kali TAHAP II 1. Fasilitasi Komunitas Museum Waktu : 30 April 2024 Lokasi : Museum Memorial Besar Jenderal HM Soeharto Peserta : Pengelola Museum, Pemerhati Museum 2. Fasilitasi Komunitas Museum Waktu : 22 Mei 2024 Lokasi :Museum Pleret, Peserta : Pengelola Museum, Pemerhati Museum 3. Fasilitasi Komunitas Museum Waktu : 29 Mei 2024 Lokasi : Warung Kita & Kopi Peserta : Pengelola Museum, Pemerhati Museum 4. Fasilitasi Komunitas Museum Waktu : 25 Juni 2024 Lokasi : Museum Tani Jawa Indonesia Peserta : Pengelola Museum, Pemerhati Museum Narasumber :Dr. Sarbini, S.Ag., M.Phil dan Kristya Mintarja, S.Pd., M.Ed.St Moderator :Joana Maria Zettira Da Costa =====
															IV. Promosi Museum: 3 kali Tahap I = 0 kali, Tahap II = 3 kali, Tahap III = 0 kali =====

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															V. Edukasi Museum : 1 event Tahap I: 0 kali, Tahap II: 0 kali, Tahap III ; 1 kali Faktor Penghambat: Sub Kegiatan di Redesain Proses Redesain I belum selesai (Menunggu Verifikasi Pusat) Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan dan koordinasi yang baik
2.2	2.22.08.5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1.896.690.000	45,07	45,07	0,00	818.651.100	43,16	153.254.777	8,08	35,08				
2.2.1	2.22.08.5.02.0001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1.116.308.000	58,50	58,50	0,00	638.462.000	57,19	130.545.677	11,69	45,50	Kab. Bantul	Warisan Budaya - Seksi Warisan Budaya Benda	1. Penetapan Cagar Budaya : 0.05 rekomendasi dari 20 rekomendasi 2. Sosialisasi CB : 100 orang dari 200 orang 3. Sosialisasi WB dan CB Rintisan Desa Budaya : 160 orang dari 400 orang 4. Jelajah Situs : 0 orang dari 120 orang 5. FGD Pengelola CB : 60 orang dari 60 orang 6. Fasilitasi Forum Pelestari CB dan WB : 1 kali dari 4 kali 7. Papanisasi Cagar Budaya : 0 CB dari 20 CB 8. Bimtek pemeliharaan Objek Cagar Budaya : 65 orang dari 65 orang 9. Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola : 0 objek dari 20 objek	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: I. Penetapan Cagar Budaya : 20 Rekomendasi. Tahap I=- rekomendasi, Tahap II =10 rekomendas, Tahap III = 10 rekomendasi TAHAP I Bulan Januari (Tanggal 18,26) :Sidang Kajian Penetapan Cagar Budaya Bulan Februari (Tanggal 2, 7, 16, 23) : Sidang Kajian Penetapan Cagar Budaya Bulan Maret (Tanggal 1,8, 15, 22) : Sidang Kajian Penetapan Cagar Budaya TAHAP II Bulan April (Tanggal 3,19, 26) : Sidang Kajian Penetapan Cagar Budaya Bulan Mei (Tanggal 17 dan 21) : Sidang Kajian Penetapan Cagar Budaya Bulan Juni (Tanggal 7, 14 dan 21) : Sidang Kajian Penetapan Cagar Budaya ===== II. Sosialisasi CB:200 orang. Tahap I= 0 orang, Tahap II = 150 orang, Tahap III = 50 orang TAHAP II 1. Sosialisasi CB Tanggal : 22 Mei 2024 Lokasi : Hotel Ros In Peserta : 50 orang Tema : Upaya Kesiapsiagaan dan Antisipasi Bencana Terhadap Objek Cagar Budaya 2. Sosialisasi CB Waktu :13 Juni 2024 Lokasi : Ros In Hotel Peserta : 50 orang Tema : Cagar Budaya Cerminan Identitas Bangsa " ===== III. Sosialisasi WB dan CB Rintisan Desa Budaya: 400 orang Tahap I= 40 orang, Tahap II = 260 orang, Tahap III = 80 orang TAHAP I 1. Sosialisasi WBCB Tanggal : 5 Maret 2024 Lokasi : Karangtengah Imogiri Peserta : 40 orang (Masyarakat rintisan Desa Budaya) TAHAP II 2. Sosialisasi WBCB Tanggal : 25 April 2024 Lokasi : Argomulyo Sedayu Peserta : 40 orang (Masyarakat rintisan Desa Budaya) 3. Sosialisasi WBCB Tanggal : 14 Mei 2024 Lokasi : Wjirejo, Pandak Peserta : 40 orang (Masyarakat rintisan Desa Budaya) 4. Sosialisasi WBCB Waktu : 5 Juni 2024 Lokasi :Mangunan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Peserta : 40 orang (Masyarakat rintisan Desa Budaya) ===== IV. Jelajah Situs: 120 orang Tahap I= 0 orang, Tahap II = 120 orang, Tahap III = 0 orang ===== V. FGD Pengelola CB :60 orang Tahap I= 0 orang, Tahap II = 60 orang, Tahap III = 0 orang TAHAP II 1. FGD Pengelola CB Tanggal : 30 April 2024 Lokasi : Hotel Ros In Yogyakarta Peserta : 60 orang ===== VI. Fasilitasi Forum Pelestari Cagar Budaya dan Warisan Budaya: 4 kali Tahap I= 0 kali, Tahap II = 3 kali, Tahap III = 1 kali TAHAP II 1. Fasilitasi Forum Pelestari CBWB Tanggal : 28 mei 2024 Lokasi : Rumah tradisional Yusup Sudirman Jambidan Peserta : 40 orang (Masyarakat rintisan Desa Budaya) ===== V. Papanisasi Cagar Budaya: 20 cb Tahap I= 0 cb, Tahap II = 20 orang, Tahap III =0 cb ===== VI. Bimtek Pemeliharaan Objek Cagar Budaya : 65 Orang Tahap I= 0 orang, Tahap II = 65 orang, Tahap III = 0 orang TAHAP II 1.Bimtek Pemeliharaan Objek Cagar Budaya tanggal : 27,28 dan 29 Juni 2024 Lokasi :Hotel Ros In dan Masjid Pandanaran Klaten Peserta : Pengelola Cagar Budaya Faktor Penghambat: Sub Kegiatan di Redesain Proses Redesain I belum selesai (Menunggu Verifikasi Pusat), Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan dan koordinasi yang baik
2.2.2	2.22.08.5.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	580.382.000	30,30	30,30	0,00	170.292.000	29,34	16.322.000	2,81	26,53	Kab. Bantul	Warisan Budaya - Seksi Warisan Budaya Tak Benda	1. Atraksi WBTB Rintisan Desa Budaya : 10 Desa dari 10 Desa 2. Workshop WBTB : 0 orang dari 150 orang 3. Nyantrik (Pelatihan seni budaya di Sanggar Maestro : 0 orang dari 35 orang 4. Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan : 0 objek dari 8 objek	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: I. Atraksi WBTB Rintisan Desa Budaya : 10 desa. Tahap I= 0 desa, Tahap II = 10 desa, Tahap III = 0 desa TAHAP II 1.Atraksi WBTB Rintisan Desa Budaya tanggal : 25 dan 26 Juni 2024 Lokasi : Pasar Seni Gabusan Peserta: Kal.Srimartani (Gejok lesung) Kal.Karangtengah (Jathilan) Kal. Mangunan (Wayang Uwong) Kal. Timbulharjo (Kethoprak) Kal. Argomulyo (Macapat Panembromo) Kal.Caturharjo (Reog Wayang) Kal.Ringinharjo (Jathilan) Kal. Wijirejo(Sholawat Maulid Jawi) Kal.Srihardono (Srandul) Kal. Trimulyo (Rodat) ===== II. Workshop WBTB : 150 orang. Tahap I= 0 orang, Tahap II = 150 orang, Tahap III = 0 orang

https://esakip-api.kab-bantul.id/apbd_laporan/laporan_progres?mode=html&encToz=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0b2t1biI6ImJ1eUZYmIzMGU4LTdlMDEtNDQ3NC1hNGJILWU2MzQwYmFhMmMxNyJ9....

https://esakip-api.kab-bantul.id/apbd_laporan/laporan_progres?mode=html&encToz=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0b2t1biI6ImJ1eUZYmIjE0MDU0NDQ3NC1hNGJILWU2MzQwYmFhMmMxNyJ9....

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															kegiatan dilaksanakan di tahap III Faktor Penghambat: DanaIs Tahap II (Pengajuan RPD sebelum Redesai I) belum salur dari Propinsi Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, SDM Pengampu, Komunikasi yang baik
2.4.5	2.22.08.5.07.0005	Festival Kebudayaan Yogyakarta	500.000.000	15,00	15,00	0,00	1.800.000	0,36	1.800.000	0,36	0,00	Kab. Bantul	Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni - Seksi Seni	1. Pentas Seni : 0 kali dari 6 kali 2. Pawai Seni : 0 kali dari 2 kali 3. Pasar Seni : 0 kali dari 1 kali 4. Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta : 0 laporan dari 9 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: I. Pentas Seni : 6 Kali. Tahap I : 0, Tahap II : 6 Kali, Tahap III : 0 Persiapan dimulai di bulan Mei =====
2.4.6	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	2.696.200.000	48,00	48,00	0,00	913.743.000	33,89	0	0,00	33,89	Kab. Bantul	Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni - Seksi Seni	1. Festival Kethoprak Tingkat Kabupaten dan Pengiriman Festival Kethoprak ke DIY : 0 kali dari 2 kali 2. Pengiriman Sendratari ke DIY : 0 kali dari 1 kali 3. Festival Teater Tingkat Kabupaten dan Pengiriman Festival Teater ke DIY : 0 kali dari 2 kali 4. Pengiriman Festival Langen Carita ke DIY : 0 kali dari 1 kali 5. Festival Karawitan Tingkat Kabupaten : 1 kali dari 1 kali 6. Mataram Culture Fest : 1 kali dari 1 kali 7. Festival Jathilan Tingkat Kabupaten : 0 kali dari 1 kali 8. Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta : 0 laporan dari 16 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: I. Festival Kethoprak Tingkat Kabupaten dan Pengiriman Festival Kethoprak ke DIY : 2 kali. Tahap I: 0, tahap II: 2 kali, tahap III:0 kali Rencana Waktu : 6-7 September 2024 Lokasi : SMK1 Bantul =====
															II. Pengiriman Sendratari ke DIY: 1 kali. Tahap II = 1 kali Rencana Waktu : 18-19 Oktober 2024 / 11-12 oktober 2024 Lokasi : Taman Budaya Yogyakarta =====
															III. Pengiriman Festival Langen Carita ke DIY: 1 kali. Tahap I: 0, Tahap 2: 1 kali, Tahap III: 0
															TAHAP II 1. Pengiriman Festival Langen Caritar ke DIY Waktu : 21-22 Juni 2024 Lokasi : SMK1 Yogyakarta Juara : 1. Penyaji Terbaik 1 Kab. Gunungkidul 2. Penyaji Terbaik 2 Kab. Yogyakarta 3. Penyaji Terbaik 3 Kab. Kulonprogo 4. Penyaji Terbaik 4 Kab. Sleman 5. Penyaji Terbaik 5 Kab. Bantul
															Kelompok Pengrawit berbakat 1. Bantul 2. Kulonprogo 3. Gunungkidul
															Pemain berbakat 1. Kulonprogo Pemeran Ayam Jago 2. Sleman Pemeran Buto Ijo 3. Yogyakarta Pemeran Ibu =====
															IV. Festival Karawitan Tingkat Kabupaten: 1 kali. Tahap II = 1 kali
															TAHAP II 1. Festival Karawitan Tingkat Kabupaten Waktu : 26 -27 Juni 2024 Lokasi : Pendopo Manggala Parasamya 2 Peserta : 17 Kapanewon se Bantul Juara :

https://esakip-api.kab-bantul.id/apbd_laporan/laporan_progres?mode=html&encToz=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0b2t1biI6ImJ1eUZYmIjE0MDU0NDQ3NC1hNGJILWU2MzQwYmFhMmMxNyJ9....

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Tempat : Sanggar Kapribaden Jl Imogiri Barat Gandok Bangunharjo Sewon Bantul Peserta : 60 orang Faktor Penghambat: Danais Tahap II (Pengajuan RPD sebelum Redesai I) belum salur dari Propinsi Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan dan koordinasi yang baik
2.4.9	2.22.08.5.07.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	386.947.000	45,00	45,00	0,00	176.286.800	45,56	176.246.000	45,55	0,01	Kab. Bantul	Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni - Seksi Seni	1. Pembinaan Wayang Kulit / Pawiyatan Dalang : 2 kali dari 2 kali 2. Festival Dalang Anak dan Remaja Tk. Kabupaten : 0 kali dari 1 kali 3. Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja DIY : 0 kali dari 1 kali 4. Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat : 0 laporan dari 4 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: I. Pembinaan Wayang Kulit / Pawiyatan Dalang: 2 kali. Tahap II= 2 kali Rencana TAHAP II 1. 'Pembinaan Wayang Kulit / Pawiyatan Dalang Waktu : Setiap Sabtu Minggu bulan Mei dan Juni Resital wayang: Dalang Remaja : 22 Juni 2024 di Kalurahan Kebonagung Dalang anak : 29 Juni 2024 di Kalurahan Poncosari Srandakan ===== II. Festival Dalang Anak dan Remaja Tk. Kabupaten: 1 kali. Tahap III = 1 kali Rencana bulan Oktober 2024 ===== III. Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja ke DIY. Tahap II: 1 kali Menunggu informasi dari DIY Faktor Penghambat: Danais Tahap II (Pengajuan RPD sebelum Redesai I) belum salur dari Propinsi Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan dan koordinasi yang baik
2.4.10	2.22.08.5.07.0010	Penyelenggaraan Event Pengiat Seni	3.149.500.000	30,55	30,55	0,00	892.134.000	28,33	870.630.500	27,64	0,69	Kab. Bantul	Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni - Seksi Adat dan Tradisi	1. Pentas Wayang Kulit : 2 kali dari 8 kali 2. Fasilitasi Pentas Kelompok Seni : 16 kali dari 80 kali 3. Event Ceremonial : 3 kali dari 12 kali 4. Pentas Pendopo Parasamya : 4 kali dari 11 kali 5. Pentas Pastab (Pasar Seni dan Wisata Bantul) : 10 kali dari 25 kali 6. Pentas Selasa Wagen : 3 kali dari 11 kali 7. Peristiwa Budaya : Pentas Seni Budaya santri dan Pagelaran Hari wayang Nasional : 0 kali dari 2 kali 8. Jumlah Laporan Even Penggiat Seni : 20 Laporan dari 283 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: I. Pentas Wayang Kulit : 8 kali. Tahap II = 5 kali, Tahap III = 3 kali TAHAP II 1. Pentas Wayang Kulit Lakon : Bimo Bangkit Tanggal : 27 Mei 2024 Lokasi : Alun Alun Parangkusumo Dalang : Ki Bambang Wiji Nugroho 2. Pentas Wayang Kulit Lakon : Adon-adon Rojomolo Tanggal : 28 Juni 2024 Lokasi : Pasar Seni Gabusan Dalang : Kiswan ===== II. Fasilitasi Pentas Kelompok Seni : 80 kali. Tahap I= 3 kali, Tahap II= 61 kali Tahap III= 16 kali TAHAP I 1. Rebana Al Fathoni (Paker) 24 Februari 2024 2. Majalies Nurul Qolbi (Wijirejo) 29 Februari 2024 3. Hadroh Muhasabatul Qolby (Medelan) 28 Maret 2024 TAHAP II 4. Sholawat Al-Maghribi (Ngibikan) 16 April 2024 5. Campursari Extravagongso (Sembungan) 16 April 2024 6. Sanggar Ayodya Pala (Gandon) 20 April 2024 7. Karawitan Laras Mudo Sabrang (Plumbungan Rt.05) 25 April 2024 8. Sholawat Khubbul Wathoni (Sulang Kidul Rt.59) 27APril 2024 9. Reog Kridha Beksa Lumaksana (Mangiran) 28 April 2024 10. Orgen Tunggal Dana Wirama (Geges Rt.57) 4 Mei 2024 11. Sholawat Al-Barokah (Gowa, Triwidadi) 4 Mei 2024

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															12. Karawitan Tri Puspita Rini (Priyan) 4 Mei 2024 13. Reog Wayang Mudho Budoyo 'Pandak Rt.001, Wijirejo 11 Mei 2024 14. Ketoprak Tombo Gelo (Sanggrahan Rt.003) 25 Mei 2024 15. Karawitan Kusuma Laras (Mancingan Rt.002) 28 Mei 2024 16. Karawitan Sanggar Kendalisada (Kalangan Rt.04) 31 Mei 2024 17. Gejog Lesung Sanggar Surya Ndadari 'Karangrejek, Karangtengah, Imogiri tgl 1 Juni 2024 18. Karawitan Condro Rini Mudo Laras (Jati RT 05, Imogiri) 1 Juni 2024 19. Jatilan Turangga Wiraga Mudha (Mangiran) (Juni 2024 20. Reog Wanito Lembah Progo Budoyo (Juwono) 9 Juni 2024 21. Reog Wayang Sanggar Bimo Murti (Pedak Rt.66) 9 Juni 2024 22. Gejog Lesung Sentung Puspitosari (Kadilobo Rt.004 Suren Kulon) 9 Juni 2024 23. Jatilan Mega Mendung (Gunungsaren Kidul Rt.72) 10 Juni 2024 24. Bregodo Prajurit Prawiro Yudho (Jetis, Tamantirto) 23 Juni 2024 25. Reog wayang Manggala Muda (Neco Kidul, Sabdodadi) 24 Juni 2024 26. Karawitan Sekar Laras (Jetis Rt.21, Patalan) 27 Juni 2024 27. Campursari Kidung Wengi (Kwalangan Rt.001) 29 Juni 2024 28. Karawitan Ngudi Laras Kuncup Mekar (Dukuh Rt.003, Sabdodadi,) 29 Juni 2024 ===== III. Event Ceremonial: 12 kali. Tahap I=0 kali, Tahap II= 8 kali, Tahap III= 4 kali TAHAP II 1. Event Ceremonial : Syawalan Gubernur Tanggal : 3 Mei 2024 Lokasi : Parasamya Bantul Pentas : Swaraloka dan Pahuyuban Seni Karawitan dan Tari Langen Abdi Budaya 2. Event Ceremonial : Hari Kebangkitan Nasional Tanggal : 31 Mei 2024 Lokasi : Kajor Wetan,Selopamioro Pentas : FKKB Kapanewon Imogiri 3. Event Ceremonial Acara : Hari Lahir Pancasila Tanggal : 15 Juni 2024 Lokasi : Carikan, Bambanglipuro, Bantul Pentas : FKKB Kapanewon Bambanglipuro ===== IV. Pentas Pendopo Parasamya; 11 kali. Tahap II= 9 kali, Tahap III=2 kali 1. Kelompok Seni Margi Budaya Tanggal : 25 April 2024 Tempat : Pendopo Parasamya Bantul 2. Kelompok Seni Suko Iromo Tanggal : 30 Mei 2024 Tempat : Pendopo Parasamya Bantul 3. Kelompok Seni Karawitan Putri Bantul Tanggal : 13 Juni 2024 Tempat : Pendopo Parasamya Bantul 4. Kelompok Seni Karawitan Sanggar Seni Antrigeni Tanggal : 27 Juni 2024 Tempat : Pendopo Parasamya Bantul ===== V. Pentas Pastab (Pasar Seni dan Wisata Bantul) : 25 kali. Tahap II= 22 kali, Tahap III=3 kali 1. Sanggar Seni Mekar Budoyo Tanggal : 21 April 2024 Tempat : Embung Potorono

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															2. Griya Tari Tunas Mataram Tanggal : 21 April 2024 Tempat : Taman Benteng Mataram 3. Paguyuban Jathilan Beksa Wiratama Tanggal : 21 April 2024 Tempat : Pasar seni Gabusan 4. Paguyuban Seni Jathilan Bekso Satriyo Pringgondani Tanggal : 23 Mei 2024 Tempat : Pusat Kuliner Taman Angkrusari 5. Rebana Modern Nurul Jannah Tanggal : 26 Mei 2024 Tempat : Pantai Goa Cemara 6. Kesenian Jatilan Kreasi Baru Turonggo Kaisar Tanggal : 26 Mei 2024 Tempat : Telaga Desa Potorono 7. Sanggar Seni Krisna Mukti Tanggal : 26 Mei 2024 Tempat : Laguna Depok, Parangtritis, Kretek, Bantul 8. Sanggar Seni Dolanan Anak Tradisional Palupi Tanggal : 23 Juni 2024 Tempat : Puncak Becdi 9. Gejog Lesung Kumanthil Ati Tanggal : 30 Junii 2024 Tempat : Embung Wukirsari 10. Paguyuban Seni Campursari Dhemas Pro Tanggal : 30 Junii 2024 Tempat : Pantai Baru ===== VI. Pentas Sela Wagen: 11 kali. Tahap I = 0 kali Tahap II = 9 kali Tahap III = 2 kali 1. Kharisma Keroncong Tanggal : 07 Mei 2024 Tempat : Teras Malioboro 2 depan Gedung DPRD 2. Gejog Lesung (Sanggar Seni Budaya Watu Ngelak) Tanggal : 07 Mei 2024 Tempat : Depan Pasar Beringharjo 3. Tari klasik Sanggar Seni (sanggar tari Sumekar) Tanggal : 21 April 2024 Tempat : Depan gerbang barat Kepatihan 4. Jatilan Rumah Budaya Sekar Pakis Tanggal : 11 Juni 2024 ===== VII. Peristiwa Budaya : Pentas Seni Budaya santri dan Pagelaran Hari wayang Nasional : 2 kali. Tahap II = 1 kali, Tahap III=1 kali Faktor Penghambat: Danais Tahap II (Pengajuan RPD sebelum Redesai I) belum salur dari Propinsi Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan dan koordinasi yang baik
2.4.11	2.22.08.5.07.0011	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	700.000.000	31,15	31,15	0,00	206.165.000	29,45	202.441.000	28,92	0,53	Kab. Bantul	Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni - Seksi Adat dan Tradisi	1. Upacara Adat Tradisi : 8 kali dari 25 kali 2. Merti Dusun : 11 kali dari 20 kali 3. Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi : 7 laporan dari 55 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Upacara Adat Tradisi: 25 kali. Tahap I= 3 kali, Tahap II= 16 kali, Tahap III= 6 kali TAHAP I Upacara Adat Tradisi 3 kali 1. Upacara Adat Genduri Panggang Tanggal : 05 Februari 2024 Tempat : Karen, Tirtomulyo, Kretek, Bantul 2. Upacara Adat Nyadran Panembahan Cokrowesi Tanggal : 03 Maret 2024 Tempat : Bakal, Argodadi, Sedayu, Bantul 3. Upacara Adat Nyadran Makam sewu

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Tanggal : 04 Maret 2024 Tempat : Pedak, Wijirejo, Pandak, Bantul 4. Upacara Adat Grebeg Bakdo Ketupat Tanggal : 10 April 2024 Tempat : Deresan, Ringinharjo, Bantul 5. Upacara Adat Bakdo Gunungan Kupat Grogol Tanggal : 12 April 2024 Tempat :Grogol Carikan, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul 6. Upacara Adat Nguras Sendang Surosetiko, Tanggal : 30 Mei 024 Tempat : Saradan, Terong, Dlingo, Bantul 7. Upacara Adat Nnawu Sendang Seliran Tanggal : 9 Juni 2024 Tempat : Sayangan, Jagalan 8. Upacara Adat Pisungsung Jaladri Tanggal : 11 Juni 2024 Tempat : Mancingan, Parangtritis ===== Merti Dusun: 20 dusun. Tahap I= 0 kali, Tahap II= 18 kali, Tahap III= 2 kali 1. Merti Dusun Ggunungan Tanggal : 27 April 2024 Tempat :Ggunungan, Tirtohargo, Kretek, Bantul 2 Merti Dusun Pucung Tanggal : 1 Juni 2024 Tempat :Karangasem, Wukirsari, Imogiri 3. Merti Dusun Lemahbang Tanggal : 5 Juni 2024 Tempat Lemahbang Magunan Dlingo 4. Merti Dusun Pokoh 1 Tanggal : 5 Juni 2024 Tempat :Pokoh 1 Dlingo 5. Merti Dusun Pokoh 2 Tanggal : 5 Juni 2024 Tempat :Pokoh 2 Dlingo 6 Merti Dusun Koripan 1 Tanggal :12 Juni 2024 Tempat :Koripan 1, Dlingo 7. Merti Dusun Koripan 2 Tanggal : 12 Juni 2024 Tempat :Koripan 2, Dlingo 8. Merti Dusun Gunturan Tanggal : 21 Juni 2024 Tempat :Gunturan Sriharjo 9. Merti Dusun Ngablak Tanggal : 22 Juni 2024 Tempat :Ngablak, Sitimulyo 10. Merti Dusun Ngentak Tanggal : 27 Juni 2024 Tempat :Ngentak Poncosari 11. Merti Dusun Mersan Tanggal : 30 Juni 2024 Tempat :Mersan Donotirto Faktor Penghambat: Danais Tahap II (Pengajuan RPD sebelum Redesai I) belum salur dari Propinsi Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan dan koordinasi yang baik
Jumlah			23.258.453.355	41,78	41,58		9.388.403.038	40,37	5.029.438.366	21,62					