

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025
s/d Bulan Maret
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.815.230.955	49,52	45,94	3,58	3.147.660.929	46,19	2.115.812.801	31,05	15,14				
1.1	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.500.000	41,12	36,67	4,45	46.450.000	36,72	37.225.000	29,43	7,29				
1.1.1	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.000.000	26,00	26,00	0,00	3.612.500	25,80	2.250.000	16,07	9,73	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Program dan Pelaporan	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 3 dokumen dari 10 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah : 1. Perjanjian Kinerja 2025 2. RKPD/Renja 2026 3. Penyesuaian Usulan Danais Tahun 2026 (Penyesuaian FGD Pusat) Faktor Penghambat: Terdapat SPJ belum dapat dibayarkan (menunggu GU) Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.1.2	2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	112.500.000	43,00	38,00	5,00	42.837.500	38,08	34.975.000	31,09	6,99	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Program dan Pelaporan	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 7 Laporan dari 23 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja: 1. Bulan Januari - Maret 2025 2. LPPD 2024 3. LKJ 2024 4. IKU Pamor Budaya 5. Laporan Capaian TW I Tahun 2025 Faktor Penghambat: Kegiatan Ceremonial Penetapan Desa/Kal Pamor Budaya tidak dilaksanakan, untuk efisiensi Akan digabung pada Upacara peringatan HJ Bantul di bulan Juli Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.2	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.089.823.477	47,41	45,42	1,99	2.234.524.256	43,90	1.422.454.992	27,95	15,95				
1.2.1	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.961.663.677	48,00	46,00	2,00	2.204.054.756	44,42	1.396.534.992	28,15	16,27	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Keuangan dan Aset	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 29 orang/bulan dari 30 orang/bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran gaji dan tunjangan ASN: 1. Bulan Januari 2025 2. Bulan Februari 2025 3. Bulan Maret 2025 Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.2.2	2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	115.680.000	26,72	25,00	1,72	30.319.800	26,21	25.920.000	22,41	3,80	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Keuangan dan Aset	1. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : 3 dokumen dari 12 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: - Bulan Januari - Maret 2025 Faktor Penghambat: Terdapat rangkap jabatan PPTK (Sekretariat dan Bidang WB) , sehingga honor hanya diberikan u Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.2.3	2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12.479.800	4,00	4,00	0,00	149.700	1,20	0	0,00	1,20	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Keuangan dan Aset	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 4 laporan dari 21 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Laporan Keuangan: - Bulan: Januari - Maret - TW 1 Faktor Penghambat: Belum di SPJ kan Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.3	2.22.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.950.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.3.1	2.22.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.950.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Keuangan dan Aset	1. Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD : 3 laporan dari 12 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Laporan Rekonsiliasi dan Laporan BMD : Januari-Maret Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.4	2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.602.500	98,00	78,05	19,95	37.747.500	90,73	0	0,00	90,73				
1.4.1	2.22.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25.000.000	100,00	100,00	0,00	25.000.000	100,00	0	0,00	100,00	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan : 50 Paket dari 50 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pakaian Tradisional Gagrag Ngayogyakarta: 50 Faktor Penghambat: Menunggu proses pembayaran (Ketersediaan GU blm mencukupi) Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.4.2	2.22.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16.602.500	95,00	45,00	50,00	12.747.500	76,78	0	0,00	76,78	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai : 1 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penyusunan E Kinerja (RHK 2025) 2. Persiapan Peningkatan Kapasitas Faktor Penghambat: Menunggu kkebijakan tindak lanjut Inpres 1 Tahun 2025, kegiatan rapat luar kota akan digeser f Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.5	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	115.979.294	23,28	19,63	3,65	21.279.850	18,35	13.002.200	11,21	7,14				
1.5.1	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.994.750	65,00	60,00	5,00	1.397.550	46,67	0	0,00	46,67	Bantul		1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 0.5 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Faktor Penghambat: Proses Penyelesaian SPJ (GU belum tersedia) Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.5.2	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.816.500	35,00	30,00	5,00	1.842.000	20,89	1.842.000	20,89	0,00	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 2 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan Peralatan-Perlengkapan Kantor Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.5.3	2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.133.444	60,00	60,00	0,00	3.481.200	56,76	3.385.200	55,19	1,57	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 0.5 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan peralatan RT Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.5.4	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.097.100	18,00	18,00	0,00	1.379.100	12,43	0	0,00	12,43		Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 1 Paket dari 2 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Rencana Penggandaan Faktor Penghambat: Penyesuaian INPRES 1 Tahun 2025, SPJ ditunda setelah disesuaikan Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.5.5	2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.400.000	34,00	34,00	0,00	750.000	22,06	750.000	22,06	0,00	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 1 Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penjediaan Bacaan bulan Januari - Maret Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.5.6	2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.995.000	18,00	18,00	0,00	375.000	4,69	300.000	3,75	0,94	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu : 1 Laporaan dari 10 Laporaan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Audiensi Perkumpulan Paguyuban Seni Tradisi DIY : 7 Feb 2025 Faktor Penghambat: Realisasi menyesuaikan konfom audiensi - tamu : faktor eksternal Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan		
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)				Deviasi	Lokasi
1.5.7	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.762.500	15,00	10,00	5,00	9.275.000	12,75	6.725.000	9,24	3,51	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 28 Laporan dari 120 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat dan koordinasi Faktor Penghambat: Penyesuaian Inpres I Th 2025 : Efisiensi /RAK digeser di TW 4 Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.5.8	2.22.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.780.000	100,00	100,00	0,00	2.780.000	100,00	0	0,00	100,00	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penataan Arsip Faktor Penghambat: Belum dapat diselesaikan penatausahaan keuangannya (GU tdk mencukupi) Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.6	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	623.775.000	100,00	80,20	19,80	623.775.000	100,00	465.340.000	74,60	25,40				
1.6.1	2.22.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	486.575.000	100,00	100,00	0,00	486.575.000	100,00	465.340.000	95,64	4,36	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan : 7 Unit dari 7 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan Kendaraan : - Mobil : 1 unit - Motor : 6 unit Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.6.2	2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	137.200.000	100,00	10,00	90,00	137.200.000	100,00	0	0,00	100,00	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 0 Unit dari 13 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses pengadaan ditunda Faktor Penghambat: Menunggu kebijakan penyesuaian Inpres I Tahun 2025 Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.7	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	593.778.302	25,05	25,05	0,00	146.624.323	24,69	144.829.609	24,39	0,30				
1.7.1	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.600.000	34,00	34,00	0,00	2.400.000	25,00	1.305.286	13,60	11,40	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 3 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: jasa jomunikasi, Air dan Listrik : - Bulan Jan-Maret Faktor Penghambat: Nilai SHBJ yang tersedia di SIPD terlalu besar (satuan nilai terkecilnya masih terlalu besar angka .anggaran/efisiensi Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.7.2	2.22.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.890.000	20,00	20,00	0,00	1.380.000	11,61	1.380.000	11,61	0,00	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 3 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor : Maret Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.7.3	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	572.288.302	25,00	25,00	0,00	142.844.323	24,96	142.144.323	24,84	0,12	Bantul		1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 3 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor : - Pembayaran PHL Bulan Januari - Maret Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.8	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	219.822.382	31,55	31,18	0,37	37.260.000	16,95	32.961.000	14,99	1,96				
1.8.1	2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	199.485.100	34,00	34,00	0,00	35.950.000	18,02	32.461.000	16,27	1,75	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya : 1 Unit dari 7 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja BBM. Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.8.2	2.22.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	867.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Mebel yang Dipelihara : 0 Unit dari 30 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rencana kegiatan di TW IV. Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.8.3	2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.220.000	15,00	7,00	8,00	1.310.000	12,82	500.000	4,89	7,93	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 1 Unit dari 2 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Faktor Penghambat: Menyesuaikan peralatan yang rusak/perlu di service Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.8.4	2.22.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.000.282	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara : 0 Unit dari 2 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rencana pelaksanaan di TW 4 Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.8.5	2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.250.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 0 Unit dari 2 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rencana kegiatan di TW IV. Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran
2	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	9.245.191.934	3,90	2,89	1,01	307.606.400	3,33	0	0,00	3,33				
2.1	2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	1.473.640.334	12,76	12,76	0,00	145.620.700	9,88	0	0,00	9,88				
2.1.1	2.22.08.5.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	364.825.000	40,00	40,00	0,00	116.488.000	31,93	0	0,00	31,93	Bantul	Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra - Seksi Sejarah dan Permuseuman	1. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan : 0 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Peringatan Peristiwa Sejarah : 0.5 Kali dari 2 Kali 3. Lomba Cerdas Cermat Sejarah Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi : 0 Kali dari 0 Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Peringatan Peristiwa Sejarah: 2 kali. Tahap I = 0 kali, Tahap II = 2 kali, Tahap III = 0 kali 'Akan dilaksanakan di Tahap II bulan April dan September 2025' Faktor Penghambat: Penyesuaian Anggaran sesuai Efisiensi (Pagu setelah INPRES No 1 Tahun 2025) Pagu Tahap 1 baru salur dipertengahan Maret, namun RAK di SIPD blm dibuka aksesnya (sehingg belum bisa dilakukan) Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Koordinasi yang baikPenyesuaian Anggaran
2.1.2	2.22.08.5.01.0002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	742.771.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Bantul	Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra - Seksi Bahasa dan Sastra	1. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra : 0 Laporan dari 3 Laporan 2. Kompetisi Bahasa dan Sastra (Tingkat Kabupaten & Tingkat DIY) : 0 Jenis Lomba dari 7 Jenis Lomba 3. Gelar Sastra : 0 Kali dari 1 Kali 4. Dokumentasi Sastra : 0 Judul dari 1 Judul 5. Pembinaan Sastra : Orang dari 0 Orang 6. Workshop Sastra : Orang dari 0 Orang 7. Pawiyatan Pranatacara : Orang dari 0 Orang 8. Pawiyatan Aksara Jawa : Orang dari 0 Orang 9. Gelar Macapat : Orang dari 0 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Kompetisi Kebahasaan dan Sastra (Tingkat Kabupaten dan tingkat DIY): 7 jenis lomba. Tahap : 7 jenis lomba, Tahap III = 0 jenis lomba Rencana akan dilaksanakan di Tahap II bulan Mei dan Agustus 2025 ===== 2. Gelar Sastra : 1 kali. Tahap I = 0 kali Tahap II= 0 kali, Tahap III=1 kali Rencana akan dilaksanakan di Tahap III bulan Oktober 2025 ===== 3. Dokumentasi sastra: 1 jenis Tahap I= 0 kali, tahap II=0kali Tahap III= 1 kali Rencana akan dilaksanakan di Tahap II bulan September 2025 ===== Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.1.3	2.22.08.5.01.0003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	366.044.334	11,50	11,50	0,00	29.132.700	7,96	0	0,00	7,96	Bantul	Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra - Seksi Sejarah dan Permuseuman	1. Jumlah Permuseuman yang dibina dan dikelola : 0 Unit dari 14 Unit 2. Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi : 0.5 Kali dari 2 Kali 3. Wajib Kunjung Museum : 0 Orang dari 400 Orang 4. Promosi Museum : 0 Kali dari 2 Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. LCC Museum Tingkat Kabupaten dan Provinsi) : 2 kali. Tahap I = 0 kali, Tahap II = 2 kali, Tahap Rencana akan dilaksanakan di Tahap II bulan Mei dan Juli 2025 ===== 2. Wajib Kunjung Museum :400 orang. Tahap I = 0 orang, Tahap II = 200 orang, Tahap III = 200 Rencana akan dilaksanakan di Tahap II bulan Juni dan Tahap III bulan Oktober November ===== 3. "Promosi Museum:2 kali Tahap I = 0 kali, Tahap II = 2 kali, Tahap III = 0 kali" Rencana akan dilaksanakan di Tahap II bulan Agustus ===== Faktor Penghambat: Penyesuaian Anggaran sesuai Efisiensi (Pagu setelah INPRES No 1 Tahun 2025) Pagu Tahap 1 baru salur dipertengahan Maret, namun RAK di SIPD blm dibuka aksesnya (sehing belum bisa dilakukan) Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan dan koordinasi yang baik
2.2	2.22.08.5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1.049.746.200	6,38	0,00	6,38	59.503.700	5,67	0	0,00	5,67				
2.2.1	2.22.08.5.02.0001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	487.007.200	13,50	0,00	13,50	59.503.700	12,22	0	0,00	12,22	Bantul	Bidang Warisan Budaya - Seksi Warisan Budaya Benda	1. Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola : 0 Objek dari 20 Objek 2. Penetapan Cagar Budaya : 0.3 Rekomendasi dari 20 Rekomendasi 3. Sosialisasi Cagar Budaya : 0 Kali dari 1 Kali 4. Kajian Warisan Budaya Benda : Dokumen dari 0 Dokumen 5. Sosialisasi Cagar Budaya dan Warisan Budaya di Rintisan Desa Budaya : Desa dari 0 Desa 6. Jelajah Situs : Kali dari 0 Kali 7. Orientasi CBWB : Kali dari 0 Kali 8. FGD Pengelola Cagar Budaya : Kali dari 0 Kali 9. Bimtek Pemeliharaan Obyek Cagar Budaya : Kali dari 0 Kali 10. Festival Warisan Budaya Benda (Hari Purbakala) : Kali dari 0 Kali 11. Fasilitasi Forum Pelestari Cagar Budaya dan Warisan Budaya : 0 Kali dari 4 Kali 12. Publikasi Cagar Budaya dan Warisan Budaya : 0 Kali dari 5 Kali 13. Reresik Cagar Budaya : Kali dari 0 Kali 14. Fasilitasi Musyawarah Perhimpunan TACB : Kali dari 0 Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penetapan Cagar Budaya : 20 Rekomendasi. Tahap I= , rekomendasi, Tahap II = , rekomena: rekomendasi Rencana akan dilaksanakan di Tahap I, II dan III bulan Februari- Desember ===== 2. Sosialisasi CB:1 kali. Tahap I= 0 kali, Tahap II = 1 kali, Tahap III = 0 kali Rencana akan dilaksanakan di Tahap II di Bulan September ===== 3. Fasilitasi Forum Pelestari Cagar Budaya dan Warisan Budaya: 4 kali Tahap I= 0 kali, Tahap II = Rencana akan dilaksanakan di Tahap II di bulan Mei Juli, Agustus dan tahap III di Bulan Oktober ===== 4. Publikasi Cagar Budaya dan Warisan Budaya 10 kali Tahap I= 0 kali, Tahap II = 0 kali, Tahap I Rencana akan dilaksanakan di tahap III di Bulan November ===== Faktor Penghambat: Penyesuaian Anggaran sesuai Efisiensi (Pagu setelah INPRES No 1 Tahun 2025) Pagu Tahap 1 baru salur dipertengahan Maret, namun RAK di SIPD blm dibuka aksesnya (sehing belum bisa dilakukan) Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan dan koordinasi yang baik
2.2.2	2.22.08.5.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	415.389.000	0,30	0,00	0,30	0	0,00	0	0,00	0,00	Bantul	Bidang Warisan Budaya - Seksi Warisan Budaya Tak Benda	1. Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan : Objek dari 2 Objek 2. Atraksi WBTB Rintisan Desa Budaya : kali dari 5 kali 3. Internalisasi Tata Nilai : Kali dari 0 Kali 4. Festival Olahraga/Permainan Tradisional : Kali dari 0 Kali 5. Workshop WBTB : Kali dari 1 Kali 6. Seminar Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda : Kali dari 0 Kali 7. Nyantrik Pada Pelestari : Kali dari 2 Kali 8. Festival WBTB Pakeliran Padat Wayang Kulit Gagrak Ngayogyakarta : Kali dari 0 Kali 9. Revitalisasi Karya Budaya : Kali dari 0 Kali 10. Kangen Jajan Ndeso : Kali dari 0 Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Atraksi WBTB Rintisan Desa Budaya: 5 kali Tahap I=0 kali, Tahap II = 5 kali Tahap III = 0 kali Rencana akan dilaksanakan di tahap II di Bulan Juli Agustus ===== 2. Workshop WBTB: 1 kali. Tahap I= 0 kali, Tahap II = 1 kali, Tahap III = 0 kali Rencana akan dilaksanakan di tahap II di Bulan Agustus ===== 3. "Nyantrik (Pelatihan seni budaya di Sanggar Maestro:2 kali Tahap I: 0 kali, Tahap II: 1 kali, Tahap III: 1 kali" Rencana akan dilaksanakan di Tahap II di bulan Juni dan tahap III di Bulan November ===== Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan dan koordinasi yang baik

https://esakip-api.bantulkab.go.id/apbd_laporan/laporan_progres?mode=html&encotz=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0b2t1biI6ImVkbMDkyMzMyLTAYy9JtNDEExZi1yMm40LTgyMzZjMTkzMjFmOCJ9.z3-BC... 6/8

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)				
												Lembaga Budaya dan Seni - Seksi Seni	Laporan dari 3 Laporan 2. Pentas Seni : 0 kali dari 6 kali 3. Pawai seni: 0 kali dari 2 kali 4. Pasar Seni : 0 kali dari 1 kali	Rencana akan dilaksanakan di Tahap II di bulan Agustus ===== 2. "Pawai seni:2 kali Tahap I: 0 Tahap II: 2 kali, tahap III: 0" Rencana akan dilaksanakan di Tahap II di bulan Agustus ===== 3. "Pasar Seni: 1 kali Tahap I: 0, Tahap II: 1 kali, tahap III:0" Rencana akan dilaksanakan di Tahap II di bulan Agustus ===== Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan dan koordinasi yang baik
2.3.6	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	1.723.974.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Bantul	1. Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta : 0 laporan dari 8 laporan 2. Pengiriman Sendra Tari ke DIY : 0 kali dari 1 kali 3. Pengiriman Langen Carita ke DIY : Kali dari 0 Kali 4. Pengiriman Langen Sekar ke DIY : Kali dari 0 Kali 5. Festival Ketoprak tingkat Kabupaten : 0 kali dari 1 kali 6. Festival Ketoprak tingkat DIY : 0 kali dari 1 kali 7. Festival Teater tingkat Kabupaten : 0 kali dari 1 kali 8. Festival Teater tingkat DIY : 0 kali dari 0 kali 9. Festival Karawitan tingkat Kabupaten : 0 kali dari 1 kali 10. Festival Pengiriman Karawitan tingkat DIY : 0 kali dari 1 kali 11. Festival Gelar Keroncong tingkat Kabupaten : Kali dari 0 Kali 12. Festival Jathilan tingkat Kabupaten : Kali dari 0 Kali 13. Mataram CultureFest : 0 kali dari 1 kali 14. Festival Sinden Junior Tingkat Kabupaten : Kali dari 0 Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pengiriman Sendra Tari ke DIY Rencana akan dilaksanakan di Tahap II di bulan September ===== 2. Festival Ketoprak tingkat Kabupaten Rencana akan dilaksanakan di Tahap II di bulan Agustus ===== 3. Pengiriman Ketoprak tingkat DIY Rencana akan dilaksanakan di Tahap III di bulan Oktober ===== 4. Festival Karawitan tingkat Kabupaten Rencana akan dilaksanakan di Tahap II di bulan September ===== 5.Pengiriman Karawitan tingkat DIY Rencana akan dilaksanakan di Tahap II di bulan September ===== 6. Mataram Culture Fest Rencana akan dilaksanakan di Tahap II di bulan September ===== Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan dan koordinasi yang baik
2.3.7	2.22.08.5.07.0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	78.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Bantul	1. Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah : 0 dokumen dari 2 dokumen 2. Publikasi melalui Media Cetak : 0 kali dari 2 kali 3. Publikasi Media Televisi : 0 kali dari 3 kali 4. Pemeliharaan Directory Kebudayaan : Paket dari 0 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Publikasi Melalui Media Cetak : 2 kali, Tahap I= 0 kali, Tahap II : 1 kali Tahap III : 1 kali Rencana akan dilaksanakan di Tahap II di bulan Juni dan tahap III di Bulan November ===== 2. Publikasi Pariwisata Seni Budaya melalui Media TV 3 kali tayang, Tahap II=2 kali, Tahap III= 1 kali Rencana akan dilaksanakan di Tahap II di bulan April Juli dan tahap III di Bulan November ===== Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan dan koordinasi yang baik
2.3.8	2.22.08.5.07.0008	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	32.543.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Bantul	1. Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina : 0 orang dari 120 orang 2. Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan : 0 orang dari 120 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan:120 orang TAHAP I = 0 orang, Tahap II = 120 orang Rencana akan dilaksanakan di Tahap II di bulan Juli dan Agustus Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan dan koordinasi yang baik
2.3.9	2.22.08.5.07.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	340.059.700	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Bantul	1. Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat : 0 laporan dari 3 laporan 2. Pembinaan Wayang Kulit / Pawiyatan Dalang : 0 kali dari 2 kali 3. Festival Dalang Anak dan Remaja Tingkat Kabupaten : 0 kali dari 1 kali 4. Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja ke DIY : 0 kali dari 1 kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembinaan Wayang Kulit / Pawiyatan Dalang: 2 kali, Tahap II= 2 kali Rencana akan dilaksanakan di Tahap II di bulan Juni ===== 2. Festival Dalang Anak dan Remaja Tk. Kabupaten: 1 kali Tahap III = 1 kali Rencana akan dilaksanakan di Tahap II di bulan Juli ===== 3. Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja ke DIY. Tahap II: 1 kali Rencana akan dilaksanakan di Tahap II di bulan Juli Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan dan koordinasi yang baik

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)					
2.3.10	2.22.08.5.07.0010	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	2.098.739.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Bantul	Bidang Adat Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni - Seksi Adat dan Tradisi	1. Jumlah Laporan Even Penggiat Seni : 0 laporan dari 6 laporan 2. Pentas Wayang Kulit : 0 kali dari 5 kali 3. Fasilitasi Kelompok Seni : 0 kali dari 103 kali 4. Event Ceremonial : kali dari 0 kali 5. Pentas Pendopo Parasamya : 0 kali dari 4 kali 6. Pentas Pastab (Pentas Pasar Seni dan WisataBantul) : 0 kali dari 6 kali 7. Peristiwa Budaya : Pentas Seni Budaya santri dan Pagelaran Hari wayang Nasional : 0 kali dari 2 kali 8. Aubade HUT RI (Bantul dan DIY) : kali dari 0 kali 9. Selasa Wagen : 0 kali dari 0 kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pentas Wayang Kulit:5 kali Tahap II = 4 kali, Tahap III = 1 kali Rencana akan dilaksanakan di Tahap II di bulan Mei, Juni, Agustus, September dan tahap III di B ===== 2. Fasilitasi Pentas Kelompok Seni : 103 kali Tahap I= 1 kali, Tahap II= 80 kali Tahap III= 22 kali Rencana akan dilaksanakan di Tahap II di bulan April- September dan tahap III di Bulan Oktober TAHAP I Bulan Maret 1. Sanggar Tari Bali Saraswati KPB Purantara Yogyakarta tanggal 23 Maret 2025 di Pantai Parangl ===== 3. Pentas Pendopo Parasamya; 4 kali Tahap II= 4 kali, Tahap III=0 kali Rencana akan dilaksanakan di Tahap II di bulan Mei Juli Agustus September ===== 4. Pentas Pastab (Pasar Seni dan Wisata Bantul) : 6 kali Tahap II= 6 kali, Tahap III=0 kali Rencana akan dilaksanakan di Tahap II di bulan April-September ===== 5. "Peristiwa Budaya : Pentas Seni Budaya santri dan Pagelaran Hari wayang Nasional : 2 kali. Tahap II = 0 kali, Tahap I Rencana akan dilaksanakan di Tahap III bulan Oktober (Hari Santri) dan November (Hari Wayang ===== Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan dan koordinasi yang baik
2.3.11	2.22.08.5.07.0011	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	727.695.000	10,90	10,90	0,00	98.482.000	13,53	0	0,00	13,53	Bantul	Bidang Adat Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni - Seksi Adat dan Tradisi	1. Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi : laporan dari 2 laporan 2. Upacara Adat Tradisi : 2 kali dari 17 kali 3. Merti Dusun : dusun dari 35 dusun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Upacara Adat Tradisi: 17 kali. Tahap I= 5 kali, Tahap II= 12 kali, Tahap III=0 kali TAHAP I 1. Upacara Adat Nyadran Makam Sewu tanggal 24 Februari 2025 di Pedak, wijirejo, Pandak 2. Upacara Adat Genduri Panggang tanggal 24 Februari 2025 di Karen Tirtomulyo, Kretek 3. Upacara Adat Jamasan Petilasan Sela Gilanglipuro tanggal 28 Februari 2025 di Kauman, Gilang 4. Upacara Adat Grebeg Bakdo Ketupat Deresan tanggal 31 Maret 2025 di Deresan Ringinharjo, E 5 Upacara Adat Grebeg Syawal tanggal 31 Maret 2025 di Plataran Keben menuju Masjid Gedhe Ki Pura Pakualaman ===== 2. Merti Dusun: 35 dusun. Tahap I= 0 kali, Tahap II= 29 kali, Tahap III= 6 kali Rencana akan dilaksanakan di tahap II di Bulan April-September dan Tahap III bulan Oktober No ===== Faktor Penghambat: Penyesuaian Anggaran sesuai Efisiensi (Pagu setelah INPRES No 1 Tahun 2025) Pagu Tahap 1 baru salur dipertengahan Maret, namun RAK di SIPD blm dibuka aksesnya (sehingc belum bisa dilakukan) Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan dan koordinasi yang baik
Jumlah			16.060.422.889	23,26	21,16		3.455.267.329	21,51	2.115.812.801	13,17					