

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025
s/d Bulan Juni
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.815.230.955	75,13	74,58	0,55	4.913.719.919	72,10	3.489.520.425	51,20	20,90				
1.1	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.500.000	64,11	64,11	0,00	78.687.500	62,20	59.645.000	47,15	15,05				
1.1.1	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.000.000	65,00	65,00	0,00	8.987.500	64,20	8.745.000	62,46	1,74	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Program dan Pelaporan	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 5 dokumen dari 10 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah : 1. Perjanjian Kinerja 2025 2. RKPD/Renja 2026 3. Penyesuaian Usulan Danais Tahun 2026 (Penyesuaian FGD Pusat) 4. Draft Ranwal Renstra 2025-2029 5. Usulan Redesain I Dais tahun 2025 Faktor Penghambat: Nihil Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan, dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.1.2	2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	112.500.000	64,00	64,00	0,00	69.700.000	61,96	50.900.000	45,24	16,72	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Program dan Pelaporan	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 12 Laporan dari 23 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja: 1. Bulan Januari - Juni 2025 2. LPPD 2024 3. LKJ 2024 4. IKU Pamor Budaya 5. Laporan Capaian TW I dan II Tahun 2025 6. laporan Capaian Tahap I Danais Tahun 2025 Faktor Penghambat: Honorarium Tim IKU Pemda dan PPKD (unsur ASN Pemda Bantul) tidak diberikan, akan dialihkan tugas CPNS dan PPPK baru Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan, dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.2	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.089.823.477	75,84	75,34	0,50	3.737.338.823	73,43	2.566.627.526	50,43	23,00				
1.2.1	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.961.663.677	76,50	76,00	0,50	3.673.628.323	74,04	2.513.762.526	50,66	23,38	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Keuangan dan Aset	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 29 orang/bulan dari 30 orang/bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran gaji dan tunjangan ASN: 1. Bulan Januari 2025 2. Bulan Februari 2025 3. Bulan Maret 2025 4. Bulan april 2025 5. Bulan Mei 2025 6. Bulan Juni 2025 Faktor Penghambat: Nihil Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan, dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.2.2	2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	115.680.000	52,76	52,00	0,76	60.439.800	52,25	51.940.000	44,90	7,35	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Keuangan dan Aset	1. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : 6 dokumen dari 12 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: - Bulan Januari - Juni 2025 Faktor Penghambat: Honorarium untuk PPTK tidak terealisasi optimal (Kabid WB pensiun) Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan, dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.2.3	2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12.479.800	28,00	28,00	0,00	3.270.700	26,21	925.000	7,41	18,80	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Keuangan dan Aset	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 10 laporan dari 21 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Laporan Keuangan: - Bulan: Januari - Juni - TW 1 dan II - Laporan Danais Tahap I - Laporan Prognosis Faktor Penghambat: Belum selesai administrasi / SPJ Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan, dan SDM Ketersediaan Anggaran

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)					Deviasi
1.3	2.22.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.950.000	61,00	61,00	0,00	2.250.000	56,96	975.000	24,68	32,28				
1.3.1	2.22.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.950.000	61,00	61,00	0,00	2.250.000	56,96	975.000	24,68	32,28	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Keuangan dan Aset	1. Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD : 6 laporan dari 12 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Laporan Rekonsiliasi dan Laporan BMD : Januari-Juni Faktor Penghambat: Proses Penyelesaian Administrasi (Sensus BMD) Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan, dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.4	2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.602.500	98,00	90,82	7,18	37.747.500	90,73	33.340.500	80,14	10,59				
1.4.1	2.22.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25.000.000	100,00	98,00	2,00	25.000.000	100,00	24.500.000	98,00	2,00	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan : 49 Paket dari 50 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pakaian Tradisional Gagrag Ngayogyakarta: 49 Faktor Penghambat: Karyawan berkurang 1 orang karena pensiun Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan, dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.4.2	2.22.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16.602.500	95,00	80,00	15,00	12.747.500	76,78	8.840.500	53,25	23,53	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai : 1 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penyusunan E Kinerja (RHK 2025) 2. Peningkatan Kapasitas I Faktor Penghambat: Kegiatan Pembinaan Karyawan diundur bulan Agustus Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan, dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.5	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	115.979.294	51,56	51,01	0,55	52.352.350	45,14	43.776.650	37,75	7,39				
1.5.1	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.994.750	65,00	65,00	0,00	1.397.550	46,67	1.397.550	46,67	0,00	Bantul		1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 0.5 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Faktor Penghambat: Nihil Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan, dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.5.2	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.816.500	60,00	60,00	0,00	4.103.500	46,54	4.103.500	46,54	0,00	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 2 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan Peralatan-Perlengkapan Kantor Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan, dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.5.3	2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.133.444	60,00	60,00	0,00	3.481.200	56,76	3.385.200	55,19	1,57	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 0.5 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan peralatan RT Faktor Penghambat: Nihil Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan, dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.5.4	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.097.100	65,00	60,00	5,00	7.210.100	64,97	5.835.400	52,58	12,39		Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 1 Paket dari 2 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Penggandaan bln Januari - Juni Faktor Penghambat: GU belum tersedia (Penatausahaan Keuangan) Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan, dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.5.5	2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.400.000	58,00	58,00	0,00	1.700.000	50,00	1.700.000	50,00	0,00	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 2 Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penjediaan Bacaan bulan Januari - Juni Faktor Penghambat: Nihil Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan, dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.5.6	2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.995.000	34,00	33,00	1,00	1.125.000	14,07	1.050.000	13,13	0,94	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu : 3 Laporan dari 10 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Audiensi Perkumpulan Paguyuban Seni Tradisi DIY : 7 Feb 2025 2. Kunjungan Kerja Komisi C DPRD Kota Magelang 3. Audiensi dari Sanggar Seni Kinanti Sekar Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)					
															Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan, dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.5.7	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.762.500	47,00	47,00	0,00	30.555.000	41,99	23.525.000	32,33	9,66	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 80 Laporan dari 120 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat dan koordinasi Faktor Penghambat: Masih proses penatausahaan (GU belum mencukupi) Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan, dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.5.8	2.22.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.780.000	100,00	100,00	0,00	2.780.000	100,00	2.780.000	100,00	0,00	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penataan Arsip Faktor Penghambat: NIHL Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.6	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	623.775.000	100,00	99,56	0,44	623.775.000	100,00	465.915.000	74,69	25,31				
1.6.1	2.22.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	486.575.000	100,00	100,00	0,00	486.575.000	100,00	465.915.000	95,75	4,25	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan : 7 Unit dari 7 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan Kendaraan : - Mobil : 1 unit - Motor : 6 unit Faktor Penghambat: NIHL Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan , Pengampu Kegiatan , dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.6.2	2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	137.200.000	100,00	98,00	2,00	137.200.000	100,00	0	0,00	100,00	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 11 Unit dari 13 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses pengadaan Faktor Penghambat: Dokumen LS sudah di BPKPAD, menunggu penerbitan SP2D Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan, dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.7	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	593.778.302	55,91	55,71	0,20	295.648.646	49,79	245.585.049	41,36	8,43				
1.7.1	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.600.000	58,00	58,00	0,00	4.100.000	42,71	2.660.134	27,71	15,00	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 6 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: jasa jomunikasi, Air dan Listrik : - Bulan Jan-Juni Faktor Penghambat: Nilai SHBJ yang tersedia di SIPD terlalu besar (satuan nilai terkecilnya masih terlalu besar angka anggaran/efisiensi) Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan, dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.7.2	2.22.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.890.000	50,00	40,00	10,00	5.560.000	46,76	2.800.000	23,55	23,21	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 6 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor : Juni Faktor Penghambat: Menyesuaikan perbaikan peralatan kantor Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan, dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.7.3	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	572.288.302	56,00	56,00	0,00	285.988.646	49,97	240.124.915	41,96	8,01	Bantul		1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 6 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor : - Pembayaran PHL Bulan Januari - Juni Faktor Penghambat: Ada proses SPJ yang belum selesai (menunggu ketersediaan GU) Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan, dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.8	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	219.822.382	54,73	52,91	1,82	85.920.100	39,09	73.655.700	33,51	5,58				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.8.1	2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	199.485.100	58,00	56,00	2,00	82.180.100	41,20	70.725.700	35,45	5,75	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya : 2 Unit dari 7 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja BBM.pemeliharaan dan service Pajak Kendaraan : 1 mobil Faktor Penghambat: Penyelesaian administrasi/ penatausahaan keuangan Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan, dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.8.2	2.22.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	867.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Mebel yang Dipelihara : 0 Unit dari 30 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rencana kegiatan di TW IV. Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan, dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.8.3	2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.220.000	45,00	45,00	0,00	3.740.000	36,59	2.930.000	28,67	7,92	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 1 Unit dari 2 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Faktor Penghambat: Service komputer belum selesai (proses perbaikan penyedia, kwitansi belum ada) Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan, dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.8.4	2.22.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.000.282	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara : 0 Unit dari 2 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rencana pelaksanaan di TW 4 Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan, dan SDM Ketersediaan Anggaran
1.8.5	2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.250.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 0 Unit dari 2 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rencana kegiatan di TW IV. Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan, dan SDM Ketersediaan Anggaran
2	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	9.245.191.934	42,44	42,44	0,00	3.464.355.350	37,47	584.259.900	6,32	31,15				
2.1	2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	1.473.640.334	53,89	53,89	0,00	612.808.400	41,58	145.620.700	9,88	31,70				
2.1.1	2.22.08.5.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	364.825.000	44,00	44,00	0,00	131.563.000	36,06	116.488.000	31,93	4,13	Bantul	Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra - Seksi Sejarah dan Permuseuman	1. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan : 1 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Peringatan Peristiwa Sejarah : 1 Kali dari 2 Kali 3. Lomba Cerdas Cermat Sejarah Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi : 0 Kali dari 0 Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: PERINGATAN PERISTIWA SEJARAH : 2 kali. Rencana Tahap I = 1 kali, Tahap II = 0 kali, Tahap III = 1 kali a. Peringatan Peristiwa Sejarah "Penegakan Keasultatan" Hari/Tanggal : 26 April 2025 Tempat : Lapangan Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul Konsep : Talkshow dan Pentas Tema : Meneladani Nilai-Nilai Kepahlawanan untuk Mengukuhkan Bantul sebagai Bumi Kesatria Sasaran/Peserta: Masyarakat Bantul Faktor Penghambat: Menunggu Proses Redesain I dan Proses Pengajuan SP2D Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan dan koordinasi yang baik
2.1.2	2.22.08.5.01.0002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	742.771.000	56,60	56,60	0,00	242.876.200	32,70	0	0,00	32,70	Bantul	Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra - Seksi Bahasa dan Sastra	1. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra : 1 Laporan dari 3 Laporan 2. Kompetisi Bahasa dan Sastra (Tingkat Kabupaten & Tingkat DIY) : 5 Jenis Lomba dari 7 Jenis Lomba 3. Gelar Sastra : 0 Kali dari 1 Kali 4. Dokumentasi Sastra : 0 Judul dari 1 Judul 5. Pembinaan Sastra : 0 Orang dari 0 Orang 6. Workshop Sastra : 0 Orang dari 0 Orang 7. Pawiyatan Pranatacara : 0 Orang dari 0 Orang 8. Pawiyatan Aksara Jawa : 0 Orang dari 0 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. KOMPETISI KEBAHASAAN DAN SASTRA (Tingkat Kabupaten dan tingkat DIY): 7 jenis lomba. Tahap I = 0 jenis lomba, Tahap II = 7 jenis lomba, Tahap III = 0 jenis lomba # 1. Lomba mendongeng dilaksanakan 31 mei 2025, di kalurahan Wijirejo Semberagung Jetis bantul Hasil Kejuaraan Mendongeng Kategori Umum: Juara I : Sulastri dari Kapanewon Kasihan Juara II : Eko Nur F dari Kapanewon Imogiri Juara III : Qois Taufiq Muazam dari Kapanewon Srandakan Juara Harapan I : Bektu Raharjo dari Kapanewon Kasihan Juara Harapan II : Rasya Yoga Pratama dari Kapanewon Srandakan # 2. Lomba Alih Aksara tanggal 21 Juni 2025 di SMA N 2 Bantul # 3. Lomba Sesorah tanggal 24 Juni 2025 di Kalurahan Wijirejo Pandak Bantul # 4. Lomba Geguritan tanggal 24-26 Juni 2025 di Kalurahan Wijirejo Pandak Bantul # 5. Lomba Pranatacara tanggal 25 Juni 2025 di Kalurahan Wijirejo Pandak Bantul =====

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi		Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														9. Gelar Macapat : 0 Orang dari 0 Orang	2. GELAR SASTRA : 1 kali. Rencana dilaksanakan di Tahap (bulan Oktober 2025) =====
															3. DOKUMENTASI SASTRA : 1 jenis T Rencana dilaksanakan di Tahap III= 1 kali (September 2025) Faktor Penghambat: Menunggu Proses Redesain I Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan dan koordinasi yang baik
2.1.3	2.22.08.5.01.0003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	366.044.334	58,25	58,25	0,00	238.369.200	65,12	29.132.700	7,96	57,16	Bantul	Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra - Seksi Sejarah dan Permuseuman	1. Jumlah Permuseuman yang dibina dan dikelola : 1 Unit dari 14 Unit 2. Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi : 2 Kali dari 2 Kali 3. Wajib Kunjung Museum : 200 Orang dari 400 Orang 4. Promosi Museum : 0 Kali dari 2 Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. LCC MUSEUM TINGKAT KABUPATEN DAN PROVINSI : 2 kali. Tahap I = 0 kali, Tahap II = 2 kali, Tahap III = 0 kali TAHAP I Tahap Persiapan : Rapat Koordinasi dan Persiapan Penyusunan Soal dilaksanakan pada tanggal 10 dan 17 Maret 2025 di Dinas Kebudayaan Kabupat TAHAP II A. LCC MUSEUM TINGKAT KABUPATEN a. Seleksi 6 Mei 2025 Di GOR Balai Desa Srihardono, Pundong b. Final 20 Mei 2025 Tempat : Hotel Ros In Peserta : Pelajar tingkat SMP sederajat Hasil: Juara I : SMP Negeri 1 Sewon Juara II : SMP Negeri 3 Bantul Juara III :SMP Negeri 1 Banguntapan Harapan I : SMPN 1 Imogiri Harapan II: SMPN 1 Sanden B. LCC MUSEUM TINGKAT DIY Dilaksanakan di Balai Budaya Karang Kitri Tanggal 23, 26, 30 Juni =====
															2. WAJIB KUNJUNG MUSEUM :400 orang. Tahap I = 0 orang, Tahap II = 200 orang, Tahap III = 200 orang Rencana akan dilaksanakan di Tahap II bulan Juni dan Tahap III bulan Oktober November a. Wajib Kunjung Museum Waktu : Selasa, 27 Mei 2025 Lokasi : Museum Tani Jawa Indonesia, Museum Kolong Tangga Peserta : Siswa dan Guru SD, Kemenag, IGTKI, GOPTKI, Dikpora Bantul Jumlah Peserta : 50 orang b. Wajib Kunjung Museum Waktu : Rabu, 28 Mei 2025 Lokasi : Museum Taman Tino Sidin, Museum Memorial Jenderal Besar HM Soeharto Peserta : DKB, Komunitas Malam Museum, Komunitas Jogja Walking Tour, Komunitas Sineas, PST dll Jumlah Peserta : 50 orang c. Wajib Kunjung Museum Waktu :Selasa, 24 Juni 2025 Lokasi : Museum Rumah Garuda, Museum Laboratorium Sejarah UPY Peserta : Masyarakat Umum Jumlah Peserta : 50 orang d. Wajib Kunjung Museum Waktu : Rabu, 25 Juni 2025 Lokasi : museum muhammadiyah uad, mus coklat monggo Peserta : Finalis LCC Museum, Kapanewon dan OPD Jumlah Peserta : 50 orang =====
															3. PROMOSI MUSEUM : 2 kali Rencana dilaksanakan di Tahap II (bulan Agustus) =====
															Faktor Penghambat: Menunggu Proses Redesain I dan Proses Pengajuan SP2D Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan dan koordinasi yang baik
2.2	2.22.08.5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1.049.746.200	26,29	26,29	0,00	219.332.600	20,89	58.453.700	5,57	15,32				

https://esakip-api.bantulkab.go.id/apbd_laporan/laporan_progres?mode=html&encotz=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0b2tlibi6IjVkbMDkyMzM2LTAYyYUtNDEExZiI1YmI4LTgyM2ZjMTkzMjFmOCJ9.z3-B...

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi			Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
		Dunia												Budaya - Seksi Warisan Budaya Tak Benda	Nominasi : 0 Objek dari 2 Objek 2. Kajian Warisan Budaya Takbenda : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	Rencana akan dilaksanakan di tahap II di Bulan Agustus dan September Proses Persiapan Kajian : 1. Upacara Adat Baritan Sendang Ngembel 2. Kajian Reog Wayang Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan dan koordinasi yang baik
2.3	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	6.721.805.400	42,45	42,45	0,00	2.632.214.350	39,16	380.185.500	5,66	33,50					
2.3.1	2.22.08.5.07.0001	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	194.107.000	45,00	45,00	0,00	50.401.000	25,97	0	0,00	25,97		Bantul	Bidang Adat Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni - Seksi Lembaga Budaya	1. Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya : 0 laporan dari 3 laporan 2. Workshop Manajemen Rintisan Desa Budaya : 0 kali dari 0 kali 3. Festival Rintisan Desa Budaya : 0 kali dari 1 kali 4. Evaluasi Penetapan Rintisan desa Budaya : 0 dokumen dari 1 dokumen 5. Fasilitasi Adat dan Tradisi Rintisan Desa Budaya : 0 Desa dari 0 Desa 6. Fasilitasi Kesenian dan Permainan Tradisional Rintisan Desa Budaya : 0 Desa dari 0 Desa	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. FESTIVAL RINTISAN DESA BUDAYA : 1 Kali Rencana akan dilaksanakan di tahap II di Bulan Agustus ===== 2. EVALUASI DAN PENETAPAN RINTISAN DESA BUDAYA : 1 dokumen Tahap II= 1 dokumen a. Verifikasi Rintisan Desa Budaya Tahun 2025 dilaksanakan pada : - Hari Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025 Lokasi : Sumberagung, Imogiri dan Karangtalun - Hari Tanggal : Senin, 16 Juni 2025 Lokasi : Kalurahan Sumbermulyo dan Triharjo - Hari/Tanggal : Selasa, 17 Juni 2025 Lokasi : Kalurahan Donotirto dan Tirtohargo - Hari/Tanggal : Kamis 19 Juni 2025 Lokasi : Kalurahan Bangunharjo dan Potorono - Hari Tanggal : Jumat, 20 Juni 2025 Lokasi : Kalurahan Terong ##Hasilnya belum ditetapkan dalam SK Bupati ===== Faktor Penghambat: Menunggu Proses Redesain I Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan dan koordinasi yang baik
2.3.2	2.22.08.5.07.0002	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	521.656.700	34,50	34,50	0,00	145.784.000	27,95	4.000.000	0,77	27,18		Bantul	Bidang Adat Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni - Seksi Lembaga Budaya	1. Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang dibina : 0 lembaga dari 4 lembaga 2. Lomba Lukis Kyoto-DIY : 0 kali dari 1 kali 3. Workshop dan Lomba Film : 0 kali dari 1 kali 4. Fasilitasi Komunitas Seni Budaya Lokal : 0 Komunitas dari 0 Komunitas 5. Fasilitasi Sanggar Seni (Lomba Cipta Karya Seni) : 0 Sanggar dari 0 Sanggar 6. Fasilitasi Dewan Kebudayaan Bantul : 2 kali dari 8 kali 7. Kerjasama Institusi Pelestari Budaya : 0 Kali dari 0 Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. LOMBA LUKIS DIY KYOTO : 1 kali Rencana akan dilaksanakan di tahap II di Bulan Agustus ===== 2. WORKSHOP DAN LOMBA FILM : 1 kali Rencana akan dilaksanakan di tahap II di Bulan Agustus ===== 3. FASILITASI DEWAN KEBUDAYAAN BANTUL :8 kali. Rencana akan dilaksanakan di tahap II :6 Kali dan Tahap III 2 kali Faktor Penghambat: Menunggu Proses Redesain I dan Proses Pengajuan SP2D Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan dan koordinasi yang baik
2.3.3	2.22.08.5.07.0003	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	282.526.000	100,00	100,00	0,00	282.526.000	100,00	280.153.500	99,16	0,84		Bantul	Bidang Adat Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni - Seksi Adat dan Tradisi	1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Misi Kebudayaan ke Dalam Jawa : 1 kali dari 1 kali 3. Misi Kebudayaan Keluar Jawa : 0 kali dari 0 kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: MISI KEBUDAYAAN KE DALAM PULAU JAWA : 1 kali >> Misi Kebudayaan Gelar Seni Budaya Yogyakarta dalam rangka memperingati hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat Hari/Tanggal : 22-25 Mei 2025 Lokasi : Anjungan TMII Jakarta Jenis Pentas : Tari Montro Kesenian Montro memadukan unsur religius Islam dengan unsur buday sholawat, tari dan lagu Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan dan koordinasi yang baik Ketersediaan anggaran
2.3.4	2.22.08.5.07.0004	Penghargaan Seniman dan Budayawan	277.005.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		Bantul	Bidang Adat Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni - Seksi Seni	1. Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan : 0 Orang dari 9 Orang 2. Penghargaan Seniman Budayawan : 0 orang dari 3 orang 3. Penghargaan Pelestari Adat Tradisi : 0 Orang/Kelompok dari 3 Orang/Kelompok	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. PENGHARGAAN SENIMAN BUDAYAWAN : 5 orang Tahap III = 3 orang Rencana akan dilaksanakan di Tahap III di bulan November ===== 2. Penghargaan Pelestari Adat Tradisi: 5 kelompok Tahap III= 3 orang Rencana akan dilaksanakan di Tahap III di bulan November ===== 3. Penghargaan Pelestari Cagar Budaya: 5 kelompok Tahap III = 3 kelompok

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi		Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
															4. Penghargaan Pelestari Cagar Budaya : 0 Orang dari 3 Orang	Rencana akan dilaksanakan di Tahap III di bulan November ===== Faktor Penghambat: Menunggu Proses Redesain I Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan dan koordinasi yang baik
2.3.5	2.22.08.5.07.0005	Festival Kebudayaan Yogyakarta	445.500.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Bantul	Bidang Adat Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni - Seksi Seni		1. Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta : 0 Laporan dari 3 Laporan 2. Pentas Seni : 0 kali dari 6 kali 3. Pawai seni : 0 kali dari 2 kali 4. Pasar Seni : 0 kali dari 1 kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. "PENTAS SENI : 6 Kali >> Rencana akan dilaksanakan di Tahap II di bulan Agustus ===== 2. "PAWAI SENI : 2 kali >> Rencana akan dilaksanakan di Tahap II di bulan Agustus ===== 3. "PASAR SENI : 1 kali >> Rencana akan dilaksanakan di Tahap II di bulan Agustus Faktor Penghambat: Menunggu Proses Redesain I Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan dan koordinasi yang baik
2.3.6	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	1.723.974.000	62,00	62,00	0,00	1.039.936.850	60,32	0	0,00	60,32	Bantul	Bidang Adat Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni - Seksi Seni		1. Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta : 0 laporan dari 8 laporan 2. Pengiriman Sendra Tari ke DIY : 0 kali dari 1 kali 3. Pengiriman Langen Carita ke DIY : 0 Kali dari 0 Kali 4. Pengiriman Langen Sekar ke DIY : 0 Kali dari 0 Kali 5. Festival Ketoprak tingkat Kabupaten : 0 kali dari 1 kali 6. Festival Ketoprak tingkat DIY : 0 kali dari 1 kali 7. Festival Teater tingkat Kabupaten : 0 kali dari 1 kali 8. Festival Teater tingkat DIY : 0 kali dari 0 kali 9. Festival Karawitan tingkat Kabupaten : 0 kali dari 1 kali 10. Festival Pengiriman Karawitan tingkat DIY : 0 kali dari 1 kali 11. Festival Gelar Keroncong tingkat Kabupaten : 0 Kali dari 0 Kali 12. Festival Jathilan tingkat Kabupaten : 0 Kali dari 0 Kali 13. Mataram CultureFest : 0 kali dari 1 kali 14. Festival Sinden Junior Tingkat Kabupaten : 0 Kali dari 0 Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. PENGIRIMAN SENDRATARI KE DIY : 1 Kali >> Rencana akan dilaksanakan di Tahap II di bulan September ===== 2. FESTIVAL KETHOPRAK TINGKAT KABUPATEN : 1 kali >> Rencana akan dilaksanakan di Tahap II di bulan Agustus ===== 3. FESTIVAL KETHOPRAK TINGKAT DIY : 1 Kali >> Rencana akan dilaksanakan di Tahap III di bulan Oktober ===== 4. FESTIVAL KARWITAN TINGKAT KABUPATEN : 1 Kali #. Workshop Workshop Festival Karawitan Anak Hari/Tanggal : Senin, 19 Mei 2025 Lokasi : Hotel Ros In Peserta : Perwakilan 17 kapanewon #. Festival Karawitan Anak Tingkat Kabupaten Rencana akan dilaksanakan tanggal15-16 Juli 2025 ===== 5. FESTIVAL/PENGIRIMAN KARAWITAN TINGKAT DIY : 1 Kali >> Rencana akan dilaksanakan di Tahap II di bulan September ===== 6. MATARAM CULTURE FEST : 1 Kali >> Rencana akan dilaksanakan di Tahap II di bulan September Faktor Penghambat: Menunggu Proses Redesain I Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan dan koordinasi yang baik
2.3.7	2.22.08.5.07.0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	78.000.000	46,50	46,50	0,00	24.621.300	31,57	0	0,00	31,57	Bantul	Bidang Adat Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni - Seksi Adat dan Tradisi		1. Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah : 1 dokumen dari 2 dokumen 2. Publikasi melalui Media Cetak : 0 kali dari 2 kali 3. Publikasi Media Televisi : 1 kali dari 3 kali 4. Pemeliharaan Directory Kebudayaan : 0 Paket dari 0 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. PUBLIKASI MELALUI MEDIA CETAK : 2 kali. >> Rencana akan dilaksanakan di Tahap II /Juli dan tahap III /November ===== 2. PUBLIKASI PMEDIA TELEVISI : 3 kali Rencana: Tahap II=2 kali, Tahap III= 1 kali a. Tanggal : 30 April 2025 Lokasi : Wirokerten Banguntapan Tema : Publikasi Potensi Budaya, Makanan Olahan, dan Kerajinan di Kalurahan Wirokerten, Bangu b Rencana di Bulan Agustus 1 kali dan November : 1 kali ===== Faktor Penghambat: Menunggu Proses Redesain I dan Proses Pengajuan SP2D Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan dan koordinasi yang baik
2.3.8	2.22.08.5.07.0008	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	32.543.000	1,25	1,25	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Bantul	Bidang Adat Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni - Seksi Lembaga Budaya		1. Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina : 0 orang dari 120 orang 2. Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan : 0 orang dari 120 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: SARASEHAN HIMPUAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN :120 orang >> Rencana akan dilaksanakan di Tahap II di bulan Juli dan Agustus Faktor Penghambat: Menunggu Proses Redesain I Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan dan koordinasi yang baik

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)					Deviasi
2.3.9	2.22.08.5.07.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	340.059.700	48,00	48,00	0,00	136.498.700	40,14	0	0,00	40,14	Bantul	Bidang Adat Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni - Seksi Seni	1. Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat : 0 laporan dari 3 laporan 2. Pembinaan Wayang Kulit / Pawiyatan Dalang : 0 kali dari 2 kali 3. Festival Dalang Anak dan RemajaTingkat Kabupaten : 0 kali dari 1 kali 4. Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja ke DIY : 0 kali dari 1 kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. PEMBINAAN WAYANG KULTIT / PAWIYATAN DALANG : 2 kali. >> Rencana akan dilaksanakan di Tahap II di bulan Juli ===== 2. FESTIVAL DALANG ANAK DAN REMAJA TINGKAT KABUPATEN : 1 kali >> Rencana akan dilaksanakan di Tahap III di bulan Oktober ===== 3. PENGIRIMAN FESTIVAL DALANG ANAK DAN REMAJA : 1 kali >> Rencana akan dilaksanakan di Tahap II di bulan Juli Faktor Penghambat: Menunggu Proses Redesain I Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan dan koordinasi yang baik
2.3.10	2.22.08.5.07.0010	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	2.098.739.000	33,40	33,40	0,00	632.769.500	30,15	0	0,00	30,15	Bantul	Bidang Adat Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni - Seksi Adat dan Tradisi	1. Jumlah Laporan Even Penggiat Seni : 3 laporan dari 6 laporan 2. Pentas Wayang Kulit : 1 kali dari 5 kali 3. Fasilitasi Kelompok Seni : 37 kali dari 103 kali 4. Event Ceremonial : 0 kali dari 0 kali 5. Pentas Pendopo Parasamya : 1 kali dari 4 kali 6. Pentas Pastab (Pentas Pasar Seni dan WisataBantul) : 2 kali dari 6 kali 7. Peristiwa Budaya : Pentas Seni Budaya santri dan Pagelaran Hari wayang Nasional : 0 kali dari 2 kali 8. Aubade HUT RI (Bantul dan DIY) : 0 kali dari 0 kali 9. Selasa Wagen : 0 kali dari 0 kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. PENTAS WAYANG KULTIT : 5 kali Tahap II = 4 kali, Tahap III = 1 kali >> Rencana akan dilaksanakan di Tahap II di bulan Mei, Juni, Agustus, September dan tahap III 1. Pentas Wayang Kulit Hari/Tanggal : Selasa 17 Juni 2025 Lokasi : Rumah Dinas Wakil Bupati Bantul Dalang : Ki Udreka Lakon : Gatotkaca Winisudha ===== 2. FASILITASI PENTAS KELOMPOK SENI : 103 kali Tahap I= 1 kali, Tahap II= 80 kali Tahap III= 22 kali >> Rencana akan dilaksanakan di Tahap II di bulan April- September dan tahap III di Bulan Oktc TAHAP I Bulan Maret 1. Sanggar Tari Bali Saraswati KPB Purantara Yogyakarta tanggal 23 Maret 2025 di Pantai Parangl Bulan April 2. Jatilan Satria Mudha Paduka 6 April 2025 diLapangan Bola Volly Rt.06 Padokan Kidul Rt.06, Tir rangka Ulang tahun Jatilan Mudha Paduka 3. Hadroh Muhasabatul Qolby 10 April 2025 diMushola Al-Hikmah, Medelan, Sumberagung, Jetis, warga 4. Angguk Putri Sekar Cempaka 12 April 2025 di Krebet Rt.03, Sendangsari, Pajangan dalam rang Ulang tahun Angguk Sekar Cempaka ke-7 5. Pentas Wayang Pedalangan Kembang Asem 18 April 2025 diPendopo Tirta Arumsari, Pedes, Ar rangka Gelar Budaya dalam acara Syawalan warga Sedayu tahun 2025 6. Musik Koes Plus Blok-M Plus 18 April 2025 diGOR Kalurahan Kebonagung, Imogiri dalam rangk dukuh Se-Kapanewon Imogiri 7. Hadroh Roudhotul'ilmi 19 April 2025 diMushola Nurul Hidayah, Kemloko Rt.01, Srimartani, Piyu Syawalan Warga 8. Musik Koes Plus KK Plus 20 April 2025 9. Hadroh Qolbun Salim Kembang Putihan 21 April 2025 10. Hadroh Nurul Ummahat 23 April 2025 di Masjid Manasikana, Banjarjadap, Potorono dalam ra 11. Karawitan Gayatri Laras Pertiwi 26 April 2025 di Pendopo Luru Ilmu Gersik, Sumbermulyo, 12. Hadroh Nurul Iman 27 April 2025 di Mushola Nurul Iman Tarungan, Paanjangrejo 13. Gejog Lesung Sanggar Seni Ngudi Laras 27 April 2025 di Lapangan PKBM Adi Jiwa Ngingas Ki 14. Hadroh Mar'atush sholihah 27 April 2025 diMasjid Baiturrahman, Manding Serut 15. Jahilan Kridha Taruna 27 April 2025 diNgentak Rt.066, Argorejo, Sedayu, 16. Hadroh Al-Hikam 29 April 2025 diKempul Kulon Rt.001, Potorono, Banguntapan Bulan Mei 17. Fasilitasi Sholawatan Puji Rahayu dalam rangka Gelar Potensi Budaya dan UMKM Ngebel Gum Rt.001, Tamantirto, Kasihan 18. Event Pendopo Parasamya Sanggar Seni Wulan Tumanggal,15 Mei 2025,Pendopo Parasamya 19.Fasilitasi Hadroh Annur Sandeyan dalam rangka memeriahkan hari Kebangkitan Nasional tahu 2025,Sandeyan Rt.002, Srimulyo, Piyungan 20. Pentas Pastab (Pentas Pasar Seni dan Wisata Bantul) Kelompok Seni Sego Katul (Seneng Goj 2025,Lapangan Jambidan, Banguntapan, Bantul 21, Pentas Pastab (Pentas Pasar Seni dan Wisata Bantul) Paguyuban Jathilan Rogo Kismo Waskit 2025,Telaga Desa Potorono, Banguntapan, Bantul 22. Fasilitasi Carbon Plus,18 Mei 2025,Sabrangkali Dk. Serayu Rt.008, Bantul, Bantul, Bantul 23. Fasilitasi Karawitan Giri Laras Sanggar Giri Guno Guno dalam rangka memeriahkan hari Kebar 2025, 23 Mei 2025,Bebekan Rt.002 Kadekrowo, Gilangharjo, Pandak Bantul 24. Fasilitasi Seni Musik Jet's Mail Plus,24 Mei 2025,Bendung Banyunongo Ngaglik Rt.33, Pendow 25. Fasilitasi Jathilan Kridho Turonggo Bekso,24 Mei 2025,Mancingan Rt.01, Parangtritis, Kretek 26 Fasilitasi Jathilan Turonggo Jati Budoyo dalam rangka ulang tahun Jathilan Turonggo Jati Budc 2025,Grujugan Rt.06, Bantul, Bantul, Bantul 27. Fasilitasi Bergodo Giri Agung dalam rangka merti dusun,28 Mei 2025,Koripan 1 Rt. 004, Dlingo Bulan Juni 28. Karawitan Sedyo Laras Rejosari Rt.06, Srimartani, Piyungan, Bantul 14-06-2025 jam 20.00 29. Jatilan Rias Turonggo Mudo Sumber Batikan, Tirirenggo, Bantul, Bantul 14-06-2025 jam 15.30 30. Reog Dodog Tresno Budoyo Saradan, Terong, Dlingo 19-06-2025 31. Jathilan Kudho Asmoro Reborn Dk.XII Sidorejo Rt.008, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul 21/06/20 32 .Sholawatan Mudho Palupi Tombo Ati Glodogan Rt. 004, Sidomulyo, Bambanglipuro 21/06/202 33 .Jatilan Turonggo Mudho Setyo Manunggal Pelem, Baturetno, Banguntapan, Bantul 22/06/202 34. Sholawat Roddat Sabilunnajah Ngebiak Rt. 006, Wijirejo, Pandak 45835

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)				
														35. Karawitan Laras Setya Budaya Kembaran Rt.01, Tamantirto, Kasihan 28-06-2025 jam 20.00 36. Karawitan Ngesti-laras Cungkuk, Ngestiharjo, Kasihan 29 juni 2025 37. Teater Lingkar Putih Bobok, Patalan, Jetis, Bantul 29 juni 2025 =====
														3. PENTAS PENDOPO PARASAMYA : 4 kali >> Rencana akan dilaksanakan di Tahap II di bulan Mei Juli Agustus September a. Hari/Tanggal : Kamis, 15 Mei 2025 Lokasi : Pendopo Parasamya Nama Kelompok : Sanggar Seni Wulan Tumanggal =====
														4. PENTAS PASTAB (Pasar Seni dan Wisata Bantul) : 6 kali >> Rencana akan dilaksanakan di Tahap II di bulan April-September a. Pentas Pastab Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Mei 2025 Lokasi : Lapangan Jambidan Nama Kelompok : Sego Katul (Seneng Gojeg Kawula Bantul) Jenis Kesenian : Pentas Guyon Lagon b. Pentas Pastab Hari/Tanggal : Minggu 18 Mei 2025 Lokasi : Embung Desa Potorono Nama Kelompok : Paguyuban Jathilan Rogo Kismo Waskita Budaya Jenis Kesenian : Jathilan =====
														5. PERISTIWA BUDAYA : 2 Kali >> Pentas Seni Budaya santri dan Pagelaran Hari wayang Nasional : 2 kali. Tahap II = 0 kali, Tahap III = 0 kali >> Rencana akan dilaksanakan di Tahap III bulan Oktober (Hari Santri) dan November (Hari Wayang) Faktor Penghambat: Menunggu Proses Redesain I dan Proses Pengajuan SP2D Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan dan koordinasi yang baik
2.3.11	2.22.08.5.07.0011	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	727.695.000	45,90	45,90	0,00	319.677.000	43,93	96.032.000	13,20	30,73	Bidang Adat Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni - Seksi Adat dan Tradisi	1. Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi : 1 laporan dari 2 laporan 2. Upacara Adat Tradisi : 9 kali dari 17 kali 3. Merti Dusun : 10 dusun dari 35 dusun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. UPACARA ADAT TRADISI : 17 kali. Tahap I= 5 kali, Tahap II= 12 kali, Tahap III=0 kali TAHAP I 1. Upacara Adat Nyadran Makam Sewu tanggal 24 Februari 2025 di Pedak, wijirejo, Pandak 2. Upacara Adat Genduri Panggang tanggal 24 Februari 2025 di Karen Tirtomulyo, Kretek 3. Upacara Adat Jamasan Petilasan Sela Gilanglipuro tanggal 28 Februari 2025 di Kauman, Gilang 4. Upacara Adat Grebeg Bakdo Ketupat Deresan tanggal 31 Maret 2025 di Deresan Ringinharjo, E 5 Upacara Adat Penerimaan Pareden (ubo Rampe) Hajad Dalem Grebeg Sawal JE 1958 2025 Ka Hadiningrat tanggal 31 Maret 2025 di Plataran Keben Masjid Gedhe Kauman 6. Upacara Adat Nawu Sendang Seliran tanggal 27 April 2025 di Jagalan Banguntapan TAHAP II 7. Upacara Adat Bakti Pertiwi Pisungsung Jaladri tanggal 27 Mei 2025 di Mancingan 8. Upacara Adat Wiwitan Kadilobo tanggal 17 Juni 2025 di Kadolobo, Suren Kulon, Canden Jetis 9. Upacara Adat Ngarak Siwur tanggal 26 Juni 2025 di Imogiri bantul =====
														2. MERTI DUSUN : 35 dusun. Tahap I= 0 kali, Tahap II= 29 kali, Tahap III= 6 kali TAHAP I 1. Merti Dusun Jogodayoh 27 April 2025 di Jogodayoh Bambanglipuro TAHAP II 2. Merti Dusun Dodogan tanggal 28 Mei 2025 di Diododgan 3. Merti Dusun Kebosungu II tanggal 28 Mei 2025 di Kebosungu 4. Merti Dusun Ngepet tanggal 17 Juni 2025 di Ngepet Srigading 5. Merti Dusun Banjarwaru tanggal 18 Juni 2025 di Banjarwaru Gilangharjo 6. Merti Dusun Jaten tanggal 19 Juni 2025 di Jaten Sendangsari 7. Merti Dusun Pancuran tanggal 22 Juni 2025 di Terong Dlingo 8. Merti Dusun Mangir Tengah tanggal 26 Juni 2025 di Mangir tengah Sendangsari 9. Merti Dusun Mangir Lor tanggal 26 Juni 2025 di Magir Lor Sendangsari 10. Merti Dusun Jaranan tanggal 26 Juni 2025 di Jaranan Panggungharjo Faktor Penghambat: Menunggu Proses Redesain I dan Proses Pengajuan SP2D Faktor Pendukung: Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan dan koordinasi yang baik
Jumlah			16.060.422.889	56,31	56,08		8.378.075.269	52,17	4.073.780.325	25,37				